Wrocław
DK-35

Mieroszów
DK-35

Zmiana nr 4

Wykaz zmian:
4. Zmiana technologii odwodnienia drogi - zmiana korytka betonowego na rów umocniony

Zmiana nr 4 zatwierdzono do realizacji
Wrocław, dnia 19.12.2012 r.
Generalny Projektant
Dyrektor Biura Drogowego
mgr inż. Bogusław Wojciechowski

Zmiana nr 4 zatwierdzono do realizacji
Wrocław, dnia 19.12.2012 r.
Inspektor Nadzoru Drogowego
mgr inż. Ryszard Lewandowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr uprawnień 7/DP/0/0/0